



Produção VF

Sistema de planejamento e controle de produção para ateliê de cerâmica artesanal

1º entregável • Documento do Projeto

Ateliê Vera Flesch Cerâmica

Maicon Steffen • Análise e Desenvolvimento de Sistemas • IENH

Professor Edson Inácio Wobeto • agosto de 2026

A empresa e o problema

Uma cadeia de três passos que terminava em estoque parado

Gabi pede

"precisamos de tal peça" — sem quantidade, porque não havia número



Vera não sabe quanto

sem saber quantas faltam, produz a mais por segurança



Sobra estoque

peça pronta parada, com argila, esmalte e queima já gastos

30

dias de ciclo

do torno à prateleira

2

queimas

biscoito e esmalte

7

pessoas

quatro funções

3

canais

loja, feira, encomenda

E o João acompanhava tudo num quadro branco, apagado quando enchia. O que foi pedido não dava para consultar depois.

O que o sistema resolve

Três perguntas respondidas em qualquer ponto do dia

1

O que produzir agora

Cruza o mínimo desejado com o estoque real e já infla a quantidade pela perda esperada.

2

Onde cada lote está

Quadro de produção com histórico que não se apaga: o saldo é a soma dos lançamentos.

3

Quantas ficaram prontas

Estoque por peça e cor, separando o que é vendável do que ainda não tem foto.

O que NÃO é

- Financeiro e emissão de nota
- Loja virtual
- Folha de pagamento e ponto
- Estoque de vendas

*Escopo negativo declarado no documento.
O risco mais provável de um sistema
pequeno é virar um ERP ruim por
acréscimos que pareciam pequenos.*

Product Backlog

Levantado com o ateliê, conferido contra o sistema em produção



Cada item nasce de uma dor com nome

Gabi	pedia peça sem número	→ US-22 • quanto produzir de cada uma
Vera	produzia a mais, sobrava estoque	→ US-24 • cobertura e mínimo por peça
João	quadro branco, apagado depois	→ US-11 • quadro com histórico que fica
João	sem padrão de argila e medidas	→ US-47 • ficha técnica da peça

Planejamento dos entregáveis

Oito sprints de duas semanas — quatro já executadas



- **80 horas** planejadas, mais 25% de reserva declarada em linha própria.
- **12 riscos** mapeados, cada um com resposta e dono definidos.
- **Marcos** são entrega verificável, e não data solta no calendário.

Premissas explícitas

- Time de uma pessoa, doze horas por semana
- Vinte horas úteis por sprint, já sem cerimônias
- Homologação com o próprio ateliê a cada entrega



O sistema já está em produção

O documento descreve o que existe e roda, não uma intenção

23 mil

linhas de código

26

entidades no banco

448

testes automatizados

40

versões publicadas

Próximos passos

- Ficha técnica da peça, pedida pela produção esta semana
- Indicadores de perda por etapa e por peça
- Avisos automáticos de reposição e de compra de insumo

*"Ontem perdemos uma ficha e hoje
tivemos que medir tudo de novo."*

João, operação do forno — 27/08/2026